

Modifica contrattuale
art. 106 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50

-
- STAZIONE APPALTANTE – Acqua Bene Comune Napoli a.s. – via Argine 929 – Napoli (NA)
 - FORNITORE – Net Service S.r.l. a u.s. – Via Argine 929 – Napoli (NA)
 - CONTRATTO: N. 2017/461 del 6.6.2017 – importo € 1.100.000,00 (oltre IVA)
 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Ing. Alfredo Pennarola
 - DIREZIONE DEI LAVORI – Geom. Gerarda Striani
-

Vista:

- La proposta di budget che la Direzione Tecnica ha elaborato per l'esercizio finanziario 2017 inerenti i costi di esercizio e manutenzione da parte di Acquedotto e Fognatura ed Impianti, prot. DG/DT 6690 del 11.11.2016;
- La proposta di ordine n. 2016/907 del 23.12.2016 avente ad oggetto l'affidamento di *"fornitura di attività di service verso DT/AC/AI/CI da parte della controllata Net Service"* per un importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 1.067.000,00 per lavori e € 33.000,00 per oneri di sicurezza;

Considerato che:

- Con verbale di consegna sotto riserva di legge del 03.01.2017, nelle more della definizione del contratto, sono iniziate le attività da parte della Net Service srl per l'assistenza alla manutenzione da guasto e programmata della rete idrica della Città Di Napoli;
- In data 06.06.2017 è stato firmato l'ordine/contratto d'appalto n. 461 tra ABC a.s. e la controllata Net Service srl per i lavori di assistenza alla manutenzione degli impianti di distribuzione per un importo complessivo di € 1.100.000,00 di cui € 1.067.000,00 per lavori e € 33.000,00 per oneri di sicurezza;
- All'interno dell'ordine è definita l'efficacia del contratto per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2017;
- Dalle risultanze contabili l'importo contrattuale si esaurisce con le lavorazioni eseguite a tutto il 14 giugno 2017;
- Per il periodo compreso tra il 01.07.2017 e il 31.12.2017 le lavorazioni per l'assistenza alla manutenzione da guasto e programmata della rete idrica della Città Di Napoli affidate alla Net Service srl rientrano nell'ordine n. 740 del 17.10.2017;
- ABC a.s. ha avuto la necessità di proseguire senza soluzione di continuità il servizio reso alla Città di Napoli con l'ausilio della Net Service srl per le attività di assistenza alla manutenzione da guasto della rete cittadina al fine di evitare problematiche inerenti l'igiene e la salute pubblica con conseguenti gravi danni all'interesse pubblico per il periodo che va dal 15 al 30 giugno 2017.

Tutto ciò premesso:


Il Direttore dei Lavori, con il presente atto, che viene sottoscritto dall'impresa senza alcuna eccezione e/o pretesa e/o riserva accettandone e condividendone il contenuto, propone di modificare l'importo del contratto 2016/461 per maggiori lavorazioni eseguiti pari ad € 164.653,35 quali differenza fra l'importo contrattuale (€ 1.100.000,00) e le risultanze del computo metrico (€ 1.264.653,35) di tutte le attività svolte fino al 30.6.2017 che si allega al presente atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del comma 2 lettera b dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.mm. ii., autorizza la modifica contrattuale proposta dal Direttore dei Lavori ed accettata senza riserve dall'impresa Net Service srl, aumentando l'importo del contratto 2016/461 di € 164.653,35 di cui € 159.713,75 per lavori e € 4.939,60 per oneri della sicurezza, visto che l'aumento dell'importo contrattuale è al di sotto della soglia del 15%, trattandosi di lavori di manutenzione, imposta dal Codice dei Contratti.

Il presente atto è redatto in doppio originale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Napoli, 06.03.2018

Net Service Srl
Dott. Paola Bruno


Direzione dei Lavori
Geom. Gerarda Striani


Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alfredo Penharola
