

PROT. DG/IN n° 1429 DEL 15/07/2011

Spett.le **Consorzio Serino**  
Via Acquaro, 2  
83028 – Serino (AV)

**OGGETTO: Legge Obiettivo – Sistema di adduzione principale della città di Napoli – Potenziamento e integrazione funzionale del nuovo Acquedotto in pressione del Serino nel sistema di adduzione della Città di Napoli – Opere di protezione dell'adduttore DN 2000 dall'antropizzazione -**

**Intervento: Realizzazione del By-pass idraulico dell'attraversamento FMA in Pratola Serra.**



**Ordine integrativo.**

Premesso che:

- con ordine DG/IN prot. n. 950 del 16/04/2010 è stata affidata, tra l'altro, al Consorzio Serino la realizzazione e la progettazione dell'intervento in oggetto;
- con provvedimento ARIN prot. DG/IN n. 1246 del 22/06/2011, è stato approvato il progetto esecutivo, dell'intervento in epigrafe, che si allega in copia, per un importo lavori complessivo di € 2.602.216,41 oltre IVA. di cui € 225.536,62 per oneri speciali per la sicurezza.

Tutto ciò premesso, il presente atto, integra i termini di cui all'ordinativo prot. n. 950 del 16/04/2010 relativamente al presente lotto e pertanto l'importo lavori viene fissato in € 2.602.216,41 oltre IVA.

La durata dei lavori per portare a compimento le opere di cui al presente ordine, viene fissata in giorni 365 naturali e consecutivi, decorrenti della redazione del formale verbale di consegna dei lavori.

Per quanto non riportato nel presente atto, resta salvo quanto già stabilito con il succitato ordine prot. n. 950 del 16/04/2010.

Al presente ordine è dato valore di contratto; per tale motivo, lo stesso viene inviato in n.4 (quattro) originali, del quale si richiede la restituzione di n.3 (tre) esemplari, firmati dal Legale Rappresentante di codesto Consorzio.

lg

consorzio serino  
Il direttore  
ing. Alfredo Pennarola

IL DIRETTORE GENERALE  
Ing. Francesco Panico

07 SET. 2011

11/102

Spett.le **Net Service S.r.l.**  
Via Circumvallazione Esterna, 4  
80026 - Casoria (NA)

**OGGETTO: Legge Obiettivo – Sistema di adduzione principale alla città di Napoli – Interventi di potenziamento dell'Acquedotto del Serino – Opere di protezione dell'adduttore DN 2000 dall'antropizzazione –**

**Intervento: Realizzazione del By-pass idraulico dell'attraversamento FMA in Pratola Serra.**



**AFFIDAMENTO LAVORI**

In esecuzione al provvedimento A.R.I.N. S.p.A prot. DG/IN n. 1246 del 22/06/2011 con il quale veniva approvato il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe ed all'ordine integrativo del D.G. di A.R.I.N. S.p.A. prot. DG/IN. n° 1429 del 15/07/2011, si ordina a codesta Società la realizzazione dei lavori in oggetto, sulla base del progetto esecutivo, che si allega in copia, redatto e approvato dall'ARIN S.p.A..

L'importo complessivo dei lavori, desunto dal quadro economico del progetto esecutivo ARIN di cui sopra, ascende a €. 2.602.216,41 (€ duemilioneisecentoduemila duecentosedici/41) oltre I.V.A. di legge, così distinti:

<b>Importo lavori</b>		€ 2.461.186,09
Di cui oneri per la sicurezza inclusi	€ 84.506,30	
Oneri per la sicurezza esclusi	€ 141.030,32	
Oneri totali per la sicurezza		€ 225.536,62
<b>IMPORTO TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 2.602.216,41</b>

Il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è fissato in 200 (duecento) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla redazione del verbale di consegna lavori.

Codesta Società resta solidalmente coobbligata allo scrivente Consorzio in tutti gli oneri e obblighi verso il Committente e, comunque, connessi alla realizzazione dell'opera in oggetto.

Al presente ordine sarà dato valore di contratto; per tale motivo, lo stesso viene inviato in n. 4 originali, dei quali si richiede la restituzione di n. 3 esemplari, firmati dal Legale Rappresentante di codesta Società.

Net Service S.r.l.

Il Dirigente

Ing. Giancarlo Riccirillo

Il Direttore  
ING. ALFREDO PENNAROLA